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Инвестиционная деятельность
1. Параметры инвестиционной деятельности
Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год отражены в таблице № 1.1.
Таблица № 1.1.


	ОАО "МРСК Юга" филиал
	2013

	
	Кап. Вложения
	Ввод ОФ
	Финансирование
	Ввод мощности

	
	млн.руб., без НДС
	млн.руб., без НДС
	млн.руб., с НДС
	МВА
	км

	Астраханьэнерго
	1 030
	1 326
	970
	49
	212

	Волгоградэнерго
	401
	592
	701
	63
	126

	Калмэнерго
	230
	1 221
	185
	161
	200

	Ростовэнерго
	1 492
	2 052
	1 921
	27
	434

	Исполнительный аппарат
	7
	0
	10
	0
	0

	ВСЕГО
	3 161
	5 190
	3 787
	299
	972




Объем освоения капитальных вложений в 2013 году составил 3161 млн.руб. или 77 % от утвержденного плана ИПР на 2013 год. Введено основных фондов – 5190 млн.руб. при плане 5310 млн.руб. или 98%. В физическом выражении введено в эксплуатацию 972  км при плане 618 км  или 157% от плана, и 299 МВА при плане 450 МВА или 66 % от плановых показателей 2013 года.
Неисполнение инвестиционной программы связано с не утверждением секвестрированной ИПР только по филиалу «Ростовэнерго» в РСТ по Ростовской области в объеме 1160 млн.руб., в то время как утвержденный в 2012 году план (действующий) составляет 3020 млн.руб. 

Невыполнение инвестиционной программы   в целом по Обществу связано только с отсутствием переутверждения в 2013 году скорректированной (секвестрированной) программы филиала «Ростовэнерго» в установленном законодательством порядке.

В тоже время, инвестиционная программа выполнена в полном объеме в отношении секвестрированной программы одобренной СД (от 12.04.2013 г.), в т.ч. по ряду показателей перевыполнена.
Динамика объемов капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2011 – 2013 годы и освоение капитальных вложений по филиалам представлены на графиках № 1.2. и № 1.3.
График № 1.2.
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Как видно из графика № 1.2  фактический объем освоения капитальных вложений в инвестиции в 2013 году уменьшился на  38 % по отношению к 2012 году и на  23 % по отношению к 2011 году. Уменьшение инвестиционной программы утверждено решением Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» от 11.04.2013 г (протокол  №107/2013) исходя из финансового состояния Общества.
График № 1.3
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По филиалам фактическое освоение капитальных вложений распределено в следующей пропорции: филиал «Астраханьэнерго» - 33% или 1030 млн.руб. от общего объема капитальных вложений, филиал «Волгоградэнерго» - 13 % или 401 млн.руб., филиал «Калмэнерго» - 7% или 230 млн.руб., филиал «Ростовэнерго» - 47 % или 1492 млн.руб., и 7 млн.руб. из объема фактического освоения капитальных вложений в 2013 году приходится на исполнительный аппарат ОАО «МРСК Юга».
2. Направление и структура капитальных вложений 

     В 2013 году утвержденный объём капиталовложений составил 4089 млн.руб. , по итогам работы Общества за 2013 год фактически освоено 3161 млн. руб., из них Техническое перевооружение и реконструкция – 1588 млн. руб., Новое строительство – 1567 млн. руб., Прочие приобретение основных средств  6 млн. руб. Выполнение плана капитальных вложений за 2013 год составило 77 %. 

В отчетном году объем капитальных вложений направленный на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов составляет 50,2 % от общего объема капитальных вложений, на новое строительство – 49,6 % и прочее приобретение основных средств составляет 0,2 %  от общего объема освоения.
Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов: 

- «Реконструкция ПС 110/10кВ "Развилка-2" с заменой Т1,Т2 на 40МВА» с заменой силового трансформатора Т2, установкой элегазового выключателя 110 кВ, ТТ-110 кВ и разъеденителей 110 кВ, что позволило увеличить мощность ПС на 24 МВА; 

- «Реконструкция ПС 110/10 кВ Солодники с заменой трансформатора Т-1» с заменой силового трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 10,0 МВА; 

- «Реконструкция объектов распределительной электрической сети 0,4-10 кВ Заболдинского участка ПО «Астраханские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» под установку АИИС КУЭ, г. Астрахань - 1этап» протяженностью 28,807 км (в т.ч. КЛ-0,4 кВ – 0,517 км., КЛ-10 кВ – 0,441 км, ВЛ-0,4 кВ – 24,77 км., ВЛ-10 кВ – 3,079 км.); 

- «Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г. Знаменске» – по договору технологического присоединения (индивидуальный тариф) с заявителем – ЗАО «ГК – 4»: ВЛ 110 кВ Капустин Яр - РУ 110 кВ ГТУ ТЭЦ; шлейфовый заход ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Советская (№ 742) на РУ 110 кВ ГТУ ТЭЦ; Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр;

- «Реконструкция    ВЛ 110кВ "Каргинская-В. Свечиковская"» - выполнена реконструкция 11,715 км. воздушной линии 110 кВ. Произведенные работы на ВЛ-110кВ «Каргинская-В.Свечниковская» повысили надежность в обеспечении электроснабжения ПС110/35/10кВ «Каргинская» и ПС110/35/10кВ «В. Свечниковская», от которых электрифицируются коммунально-бытовые и с/х потребители Боковского и Кашарского районов Ростовской области, с суммарной нагрузкой 17 МВт;

- «Строительство ВЛ-35кВ "Виноградная-Потаповская" с реконструкцией ОРУ-35кВ ПС "Виноградная" и ПС "Потаповская"». По результатам выполненных работ введено 21,458 км. линии 35 кВ;

Для осуществления технологического присоединения объекта ООО «ЛУКОЙ Астраханьэнерго» (ПГУ-235) к электрическим сетям Общества с целю выдачи в региональную энергосистему мощности, с ноября 2012 по март 2013 г. года ОАО «МРСК Юга» на территории Ленинского района Астраханской велось строительство объекта: «Распределительная сеть 110 кВ схемы выдачи мощности ПГУ-235». Объект был реализован и введен за 9 месяцев при нормативном сроке реализации 24 меяца, что позволило Выполнить обязательства перед заявителем в лице крупнейшей Российской нефтяной группы ОАО «ЛУКОЙЛ» по технологическому присоединению парогазовой установки ПГУ-235 к электрическим сетям и как следствие выдаче ОАО «ЛУКОЙЛ» в установленные Правительством Российской Федерации сроки на оптовый рынок поставки электроэнергии в Астраханской области, а также значительно снизить существующий в регионе дефицит выдачи мощности. Объем ввода в 2013 году составил 491,5 млн. руб. 

В июне 2013 года  филиалом ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» в рамках Соглашения с Администрацией Республики Калмыкия о реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям на территории Республики Калмыкия закончено строительство объекта «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», а в сентябре 2013 года объекта «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ». Инвестиционные проекты реализованы с целью технологического присоединения нефтеперекачивающей станций ЗАО «КТК-Р» НПС-3 к сети филиала.

В результате реализации данного проекта  построено и введено:

1.ПС 110/10 кВ «НПС-3» с трансформаторной мощностью 2х40 МВА;  

2.ПС 110/10 кВ «НПС-2» с трансформаторной мощностью 2х40 МВА

3.Новые воздушные линии 110 кВ:

- ПС «НПС-3»- ПС «Ики-Бурул»  - 39,249 км.

- ПС «НПС-3»- ПС «Рагули» - 11,75 км.

- ПС «Ики-Бурул»- ПС «Партизанская» - 53,433 км.  

- Заходы на ПС «НПС-2» – в рассечку «Черноземельская»-«Адык» -  8,3 км.

4.Узел связи «Калмэнерго»

Реконструированы следующие подстанции:

- ПС 110/35/10 «Ики-Бурул»

- ПС 110/10 «Партизанская»

- ПС 110/35/10 «Элиста Западная»

- ПС 110/10 «Красненская»

- ПС 220 «Элиста Северная»

- ПС 110 «Кормовая»

- ПС 110 «Яшкуль-2»

- ПС 110/35/10 кВ «Черноземельская»

- ПС 110/10 кВ «Адык»

- ПС 110/10 кВ «Чолун-Хамур»

- ПС 110/10 кВ «Сарул»

Реконструированы воздушные линии:

- ПС «Ики-Бурул»- ПС «Элиста Западная»

- ПС 110/10 кВ «Чолун-Хамур» - ПС 110/35/10 кВ «Черноземельская».

Реализованные мероприятия позволят не только расширить пропускную способность нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск», который отвечает стратегическим интересам России и Казахстана, но и повысить надежность сети филиала и электроснабжения потребителей Республики Калмыкия, а также обеспечат сотни миллионов рублей инвестиций в экономику республики, что позволит реализовать совместные проекты в промышленной и социальной сфере.

Выполнена реконструкция системы ПА "АЛАР" в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" с вводом основных фондов в объеме 49,9 млн. руб., а также создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области с вводом основных фондов в объеме 56,7 млн. руб.

Продолжается реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская" (в 2012 году выполнена замена силового трансформатора Т2 мощностью 10 МВА, в 2013 году завершены работы на ОРУ, выполнена реконструкция ОПУ, монтаж АБ, оборудования РЗА.).  
Распределение инвестиционной программы в период 
2013 - 2018 гг. по направлению капиталовложений,  в том числе по каждому филиалу представлено в Таблице № 2.1. – Структура капитальных вложений.
Таблица № 2.1.
Млн. руб.

	ОАО "МРСК Юга"
	2013 факт
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	3 161
	1 001
	1 632
	1 689
	1 723
	1 772

	Перечень важнейших объектов
	203
	36
	1
	1
	1
	1

	ТПиР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НС 
	203
	36
	1
	1
	1
	1

	Программы особой важности
	0
	41
	97
	0
	0
	0

	ТПиР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НС 
	 
	41
	97
	 
	 
	 

	Программы
	470
	288
	457
	776
	902
	938

	ТПиР 
	289
	252
	423
	720
	872
	910

	НС 
	181
	36
	34
	56
	31
	28

	Технологическое присоединение 
	1 127
	368
	375
	403
	428
	446

	Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. 
	529
	0
	0
	0
	0
	0

	Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт.
	243
	5
	50
	58
	36
	45.61

	Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт.
	1
	7
	 
	 
	 
	 

	Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт.
	354
	356
	324
	345
	392
	400.304

	Распределительные сети
	463
	100
	458
	296
	137
	117

	ТПиР 
	409
	86
	392
	240
	108
	68

	НС 
	54
	14
	66
	56
	29
	49

	Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)
	337
	126
	190
	194
	231
	244

	Средства учета, контроля Э/Э
	182
	2
	30
	5
	7
	7

	Программы по обеспечению безопасности
	32
	28
	6
	0
	1
	5

	Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов
	6
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие программы и мероприятия
	341
	12
	17
	15
	18
	14



     
Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2013 год в %, представлена на Графике № 2.2.
График № 2.2
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Динамика ввода основных средств, в том числе в физическом выражении, за период 2011-2013 гг. по ОАО «МРСК Юга» представлена в Таблице № 2.3.
Таблица № 2.3.



	ОАО "МРСК Юга" филиал
	2011
	2012
	2013

	
	Ввод ОФ, млн. руб.
	Вводимая мощность 
	Ввод ОФ, млн. руб.
	Вводимая мощность 
	Ввод ОФ, млн. руб.
	Вводимая мощность 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Км
	МВА
	
	Км
	МВА
	
	Км
	МВА

	Астраханьэнерго
	679
	335
	91
	570
	261
	83
	1 326
	212
	49

	Волгоградэнерго
	224
	90
	59
	347
	42
	45
	592
	126
	63

	Калмэнерго
	74
	75
	6
	809
	275
	21
	1 221
	200
	161

	Ростовэнерго
	1 819
	684
	252
	1 700
	738
	55
	2 052
	434
	27

	Исполнительный аппарат
	50
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО
	2 846
	1 184
	408
	3 439
	1 316
	203
	5 190
	972
	299




Как видно из таблицы № 2.3  фактический ввод основный средств в 2013 году вырос на  51 % по отношению к 2012 году и на 82 % по отношению к 2011 году.
Инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» на 2013 год предусмотрено освоение капитальных вложений в объеме 4089 млн. руб. Фактически в 2013 г. освоено капитальных вложений в объёме 3161 млн. руб., что составляет 77 % от плана. 

Ввод основных фондов в 2013 г. предусматривался в объеме 5310 млн. руб. Ввод мощностей в 2013 г. был запланирован в размере 618 км и 450 МВА. Фактически в 2013 г. введено основных фондов в объеме 5190 млн. руб., что составляет 98%. Ввод мощностей составил 972 км и 299 МВА, что составляет 157% и 66 % соответственно.
Основными причиной невыполнения плана по освоению капитальных вложений в 2013 году является:  
Ограничение объемов выполнения ИПР по Обществу в целом, утвержденной Советом Директоров № 107/2013 от 15.04.2013 по всем филиалам, при этом по филиалам «Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», «Волгоградэнерго» инвестиционные программы с учетом ограничений переутверждены в органах исполнительной власти, а по филиалу «Ростовэнерго» Администрацией Ростовской инвестиционная программа на конец отчетного периода в установленном порядке переутверждена не была (что привело к невыполнению плановых показателей). 

Также причиной невыполнения является недостаточное финансирование объектов, включенных в ИПР в связи с отсутствием собственных  средств Общества, а также 

1. Низкой платежной дисциплиной со стороны бюджетных организаций в адрес ГП (ЭСК) в частности ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

2. Низкой платежной дисциплиной со стороны граждан-потребителей в адрес гарантирующих поставщиков электроэнергии (энергосбытовых организаций).
Финансирование капитальных вложений планировалось в объеме 4850 млн.руб., фактически инвестиционная программа профинансирована в размере 3787 млн. руб., что составляет 78 %.

          Основной причиной невыполнения плановых показателей по финансированию явилось дефицит собственных средств, в следствие неисполнения доходной части ДПН ОАО «МРСК Юга».
3. Результаты реализации инвестиционных программ с 2011 по 2018 гг.

В 2011 году в Республике Калмыкия (РК) ОАО «МРСК Юга» и Правительство РК начало реализацию крупного инвестиционного проекта по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций («НПС-2», «НПС-3») Каспийского трубопроводного консорциума «КТК-Р». Строительство и модернизация данных НПС осуществляется в целях увеличения пропускной способности нефтепровода консорциума до 67 млн тонн нефти в год. 

Для обеспечения электроснабжения «НПС-3» с октября 2011 ОАО «МРСК Юга» на территориях Ики-Бурульского района Республики Калмыкия велось строительство объекта «Строительство ПС 110/10 кВ «НПС-3» с питающими линиями 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», успешный ввод в эксплуатацию которого осуществлён в июне 2013г. Стоимость объекта составила свыше 1,5 млрд. рублей.

Так же для обеспечения электроснабжения нефтеперекачивающей станции «НПС-2» на территориях Черноземельского района Республики Калмыкия ОАО «МРСК Юга» завершает строительство объекта: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с заходами 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ», успешный ввод в эксплуатацию которого осуществлён в сентябре 2013г. Стоимость объекта составляет свыше 600 млн. рублей.

Реализация ОАО «МРСК Юга» энергетических объектов «НПС-2» и «НПС-3» позволило:

- увеличить отпуск в электрических сетях Филиала ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго»; 

- уменьшить процент износа сетей 110 кВ; 

- увеличить надежность и пропускную способность энергетической системы Республики Калмыкия.

За период 2014-2018 гг. планируется снизить кредиторскую задолженность на 25 %, с2047 млн.руб. до 1530 млн.руб., также незавершенное строительство снизить на 33 %, с 2653 млн.руб. до 1782 млн.руб.

Фактическое движение кредиторской задолженности и незавершенного строительства на период 2011-2018 гг. представлено на графике 3.1.
 График № 3.1.
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В соответствии с Программой подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» ОАО «МРСК Юга» в 2014-2018гг. в инвестиционной программе ОАО «МРСК Юга» запланирована реализации двух важнейших инвестиционных проектов:

1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство ПС 110 кВ Гвардейская закрытого типа с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 16 МВА с КЛ-110 кВ» предполагается для обеспечения энергоснабжения Центрального стадиона в г. Волгограде для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В рамках инвестиционного проекта предусматриваются следующие основные виды работ:

- Строительство в Центральном районе г. Волгограда ПС 110 кВ Гвардейская закрытого типа с силовыми трансформаторами мощностью 20 МВА.

- Строительство двух кабельных линий электропередачи 110 кВ на ПС 110 кВ Гвардейская протяженностью 5 км.

Инвестиционный проект будет реализовываться в 2015-2017гг

- Разработка проектно-сметной документации 2015год

- Строительно-монтажные работы 2016-2017гг

Строительство ПС 110/6 кВ «Гвардейская» позволит обеспечить резервное электроснабжение существующих потребителей Центрального района г. Волгограда запитанных от ПС 110 кВ «ТДН», ПС 110 кВ «Вилейская».

Кроме того, в рамках проведения  ЧМ-2018 планируется обеспечение электроснабжения от ПС 110 кВ Гвардейская энергопринимающих устройств временных сооружений вокруг  Центрального стадиона для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г в соответствии с требованиями ФИФА, тренировочной площадки – ВГАФК, проспект им. В. И. Ленина ,78, гостиничной инфраструктуры вблизи Центрального стадиона.

Также в перспективе планируется дополнительное подключение к ПС 110 кВ Гвардейская по-требителей Центрального  района г. Волгограда (жилищного фонда, социально-бытового фонда, транспортной инфраструктуры).

2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство ПС 110/10 кВ «Спортивная» с КВЛ 110кВ «Койсуг» - «Спортивная» - Р-4» предусматривает строительство новой ПС 110/10 кВ с силовыми трансформаторами 2×40 МВА с подключением к энергосистеме путем строительства  кабельно-воздушных линий 110кВ: ПС «Койсуг»–«Спортивная» (протяженностью ≈28 км) и ПС «Спортивная»-Р32 (протяженностью ≈13,5 км. 
Инвестиционный проект реализуется с целью покрытия перспективных нагрузок Левобережной зоны г. Ростова-на-Дону планируемых в соответствии с комплексным развитием территории «Большого Ростова», в том числе в связи с организацией проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. 
4. Долгосрочная инвестиционная программа

Инвестиционная программа  ОАО «МРСК Юга» на 2014-2018 гг. разработана в соответствии с планами развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии и поступлений по договорам на технологическое присоединение, а так же сформирована на основании одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 - 2016гг. 

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1.
Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

2.
Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;

3.
Модернизация основных фондов;

4.
Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

5.
Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.

6.
Повышение антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов.

7.
Развитие систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации.

8.
Включения инвестиционных проектов по реконструкции электросетевых объектов в связи с требования ОАО «СО ЕЭС».

Долгосрочная инвестиционная программа предусматривает освоение капитальных  вложений в объёме 7817 млн. руб. (без НДС), финансирование – 9910 млн. руб. (с НДС), ввод основных фондов – 8627 млн. руб. За период 2014-2018 гг. планируется вновь построить и реконструировать  1898 км и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме 683 МВА. 

В том числе, в 2014 году освоение капитальных вложений составит 1001 млн. руб. (без НДС), финансирование – 1867 млн. руб. (с НДС), ввод основных фондов – 1767 млн. руб., планируется построить и реконструировать 368 км и ввести 59 МВА.

Графически объем планируемых капитальных вложений в соответствии с ИПР 2013-2018 гг. по ОАО «МРСК Юга» представлен на Графике № 4.1. 
График № 4.1
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В соответствии с утвержденной в органах исполнительной власти регионов Инвестиционной программой развития на 2014 и долгосрочный период 2015 – 2018 гг. объемы инвестиций по сравнению с предыдущими периодами значительно снижаются. Это обусловлено выполнением поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина об ограничении роста регулируемых тарифов инфраструктурных монополий уровнем фактической инфляции предыдущего года, а также с обеспеченностью реальными источниками финансирования, как собственными, так и привлеченными. 

В соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 – 2016 гг., в рамках снижения инвестиционной программы, приоритеты реализации инвестиционных проектов смещены на соблюдение минимально-необходимого уровня надежности и обеспечения технологического присоединения потребителей. Инвестиционной программой также учтено значительное снижение издержек – удельной стоимости строительства и реконструкции электросетевых объектов в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина (на 30%).
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